

Утверждаю  
заведующий МБДОУ ЦРР № 7  
Н.Н.Пахомкина  
Приказ № 70 от «12» апреля 2017г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
(«дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 7  
606440, Россия. Нижегородская область, г. Бор, ул. Свободы, д. 15**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап 2020-2022 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 01.09.2022г. Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление капитального ремонта и реконструкции ОУ объекта (по варианту «Б») для обеспечения доступа инвалидов	Все категории	3 этап 2022- 2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	До 01.09.2030г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов,

					детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап 2022-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	01.09.2030 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	2 этап 2020-2022 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2022г.
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	3 этап 2022-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 01.09.2030г.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала)	К, О, С	3 этап 2022-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2030г.

	Установка пандуса			<i>(при наличии финансирования)</i>	
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2020-2022 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2022 год
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет  Поручни настенные для коридоров  Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С  К,С	2 этап 2020-2022 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2021г.  До 01.09.2022г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г,С	2 этап 2020-2022 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2022г.
3.4.	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1.	Ремонтные работы: ремонт кабинета психолога	Все категории	2 этап 2020-2022 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	До 01.09.2022г.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2020-2022 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 01.09.2022г.
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом	К	2 этап 2020-2022 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии)</i>	До 01.09.2022г.

	помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.05.2017г.
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.05.2017г.
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.05.2017г.
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте ( на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ	До 01.09.2017г.
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	3 этап		
2.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</i>		На всех этапах	Приказы ОУ	
3.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</i>		3 этап 2022-2030 годы		До 01.09. 2030г.
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Приказ ОУ	До 01.09.2017г.

(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)				
---	--	--	--	--

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель общественного объединения инвалидов

Общество ГО КИО ООО «ВОН»  
(наименование организации)

Михаил (Иванович) Петров  
(Фамилия, Имя, Отчество)

2-17-44  
(координаты для связи)

Дата согласования « 19 » нояб 2017 г.



Прошнуровано, пронумеровано  
скреплено печатью 6  
(шесть) листа (ов)  
Заведующий Тюлю Н.Н.Пахомкина

