

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ ЦРР № 7

Пахомкина Н.Н.

« ____ » _____ 20____ г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)
МАДОУ ЦРР № 7**

Нижегородская область, городской округ город Бор, ул. Свободы, д. 15

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	І. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта объекта в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»-разумное приспособление)	Все категории	2026	ПФХД ОУ, местный бюджет	
2.	Осуществление капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту к месту предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	

3.1.	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Ремонт асфальтового покрытия; - Установка предупреждающих тактильно-контрастных плит перед препятствиями.	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: - Установка 1 мнемосхемы плана территории; - Установка кнопки вызова персонала; - Установка информационных табличек с использованием шрифта Брайля	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудования входной двери (устранение порогов, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала)	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Установка 2 мнемосхемы: - плана эвакуации - схемы движения внутри здания	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	С,У	2024 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.2	Нанесение тактильно-контрастной разметки, предупреждающих плиток	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.3.	Ремонт участков пола, устранение порогов на путях движения.	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.3.4.	Увеличение ширины проходов	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	При наличии технической возможности
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: Увеличение ширины дверных проемов, устранение порогов, ремонт покрытия пола	К,О	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	

3.4.2.	Обустройство входной группы	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	При наличии технической возможности
3.4.3.	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.5.	<i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i>				
3.5.1.	Обустройство санитарно-гигиенических помещений в соответствии с нормативами СП 59	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.6	<i>По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.</i>				
3.6.1	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.6.2.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания.	С	2021 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2026 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	2021 - 2030	ПФХД ОУ, местный бюджет	
3.7.	<i>По путям движения к объекту.</i>				
3.7.1.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2022 г.		
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие	(К,О,С)	(1 этап) 2017г.		

	расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ 2019	01.09.2019
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ 2019	01.09.2019 выполнено
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	01.09.2019 выполнено
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	01.09.2019 выполнено
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
2.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате (по телефону)		(1 этап) 2017г.	Приказ ОУ	
3.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап) 2017-2018г.	Приказ ОУ	Договор № 50304/2014/ 2282 от 20.03.2014

*- мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя

Представитель общественного объединения инвалидов

Борской ГО НОО ООО «ВОН»

(наименование организации)

2-14-44

Дата согласования « » 20 г.

(координаты для связи)



ОИИ: _____

(И.И. Гусев)

(Фамилия, Имя, Отчество)