



Утверждаю
Заведующий МБДОУ ЦРР № 7
Н.Н.Пахомкина
Приказ № 29 от «07» февраля 2019г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 7
606440, Россия. Нижегородская область, г. Бор, ул. Свободы, д. 15**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181- ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап 2025-2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	2030г. Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление капитального ремонта и реконструкции ОУ объекта (по варианту «Б») для обеспечения доступа инвалидов	Все категории	3 этап 2025- 2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	2030г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов,

					для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап 2022-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	.2030 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<i>По территории объекта</i>				
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	3 этап 2025-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств	2030г.
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	2 этап 2022-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	2025г.
3.2.	<i>По входу в здание</i>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса	К, О, С	3 этап 2025-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	2030г.

3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2021-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии финансирования)</i>	.2025 год
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С К,С	2 этап 2022-2025 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД <i>(при наличии финансирования)</i>	2025г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г,С	2 этап 2021-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств	2025г.
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: ремонт кабинета психолога	Все категории	3 этап 2025-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	2030г.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2021-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 2025г.
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2021-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	2025г.
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:	С	2 этап	ПФХД ОУ.	2025г.

	Рельефные знаки, таблички пиктограммы		2021-2025 годы	бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	3 этап 2025-2028 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	2028г.
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2021-2025 годы		2025г.
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	3 этап		2028г.
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	3 этап		2028г.
3.7.	По путям движения к объекту.				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап		
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том				

	числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г.
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	3 этап		
2.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</i>		На всех этапах	Приказы ОУ	
3.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</i>		3 этап		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	(1этап)	Приказ ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
(шесть)
заверенной листах

Татьяна А. Поповкина

