



Утверждаю
заведующий МБДОУ ЦРР № 7
Н.Н.Пахомкина
Приказ № 29 от «07» февраля 2019г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 7
606440, Россия. Нижегородская область, г. Бор, ул. Свободы, д. 15**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181- ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап 2025-2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	2030г. Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление капитального ремонта и реконструкции ОУ объекта (по варианту «Б») для обеспечения доступа инвалидов	Все категории	3 этап 2025- 2030 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	2030г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов,

					для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	2 этап 2022-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	.2030 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	3 этап 2025-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств	2030г.
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	2 этап 2022-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	2025г.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса	К, О, С	3 этап 2025-2030 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	2030г.

3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2021-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств <i>(при наличии финансирования)</i>	.2025 год
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С К,С	2 этап 2022-2025 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД <i>(при наличии финансирования)</i>	2025г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г,С	2 этап 2021-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств	2025г.
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: ремонт кабинета психолога	Все категории	3 этап 2025-2030 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор	2030г.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2021-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	До 2025г.
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2021-2025 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор <i>(при наличии финансирования)</i>	2025г.
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:	С	2 этап	ПФХД ОУ,	2025г.

	Рельефные знаки, таблички пиктограммы		2021-2025 годы	бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	
3.6	По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	3 этап 2025-2028 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования)	2028г.
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2021-2025 годы		2025г.
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	3 этап		2028г.
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	3 этап		2028г.
3.7.	По путям движения к объекту.				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап		
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том				

	числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г.
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	3 этап		
2.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</i>		На всех этапах	Приказы ОУ	
3.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</i>		3 этап		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг <i>(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</i>	Все категории	(1этап)	Приказ ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено

	числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г.
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Приказ по ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	3 этап		
2.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</i>		На всех этапах	Приказы ОУ	
3.	<i>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</i>		3 этап		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг <i>(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</i>	Все категории	(1этап)	Приказ ОУ 2019	01.09.2019г. Выполнено

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: _____

Представитель общественного объединения инвалидов

Борской ГО НОО ООО «ВОИ»

(наименование организации)

М.И. Мисюта

(Фамилия, Имя, Отчество)

(координаты для связи)

Дата согласования « 21 » февраля 20 19 г.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
(шесть)
Завестковской _____ листах

Людмила Н. Погошкова

